

1.Qual risco gerou mais discordância dentro da equipe? Por quê?

R: O cliente reduzir o orçamento, porque de início eu não tinha pensado no que fazer

2.Algum risco que vocês classificaram como "Médio" apareceu na zona "Alta" da matriz? O que isso indica?

R: Sim, indica que a probabilidade de acontecer não é tão alta, mas o risco causaria muito impacto

3.Como a experiência prévia de cada membro influenciou as avaliações de probabilidade?

R: Fomos escolhendo de acordo com os contextos passados e um pouco das opiniões também

4.Se tivessem que escolher 3 riscos para "Mitigar fortemente", quais seriam?

R: Os bugs críticos no fim de semana, o atraso do fornecedor e o corte de orçamento no meio do projeto

5.O que aconteceria se um risco Extremo () não fosse tratado?

R: Poderia causar atrasos inesperados e mais erros consequentes no futuro