



Visão executiva das 10 áreas de gerenciamento

Gerado em: 29/05/2026, 16:41:19

Ferramenta: Gestão de Projetos para Iniciantes

1. Termo de Abertura (TAP)

Projeto: Sistema de Coaching Adolescente
Patrocinador: Projeto pessoal
Objetivo: Implementar ferramenta de resultados baseados em respostas em até 2 meses.

2. Escopo & Decomposição

Entregáveis

- ✓ Módulo de autenticação
- ✓ Dashboard de perguntas
- ✓ Encaminhamento de resultados para o coach

Atividades (WBS)

- Levantamento de requisitos
- Design de interface
- Sistema de encaminhamento dos dados

3. Cronograma do Projeto

Atividade	Responsável	Validação	Data Entrega
Definir escopo	Gabriel	Aprovado pelo gestor	2026-06-05
Desenvolvimento front-end	Bernardo	Testes unitários	2025-06-15
Implementação de código	Gabriel	Aprovação do PO	2026-06-22
Verificação de código e tratamento de bugs	Gabriel	Desenvolvedores, clientes e gestor	2026-05-29



4. Partes Interessadas



Glauciane (Gerente)

Estratégia: Reuniões semanais



Usuários finais

Estratégia: Workshops de co-criação



Professores

Estratégia: Reuniões para opiniões e brainstorm



5. Equipe e Papéis

Papel	Responsável	Habilidades
Product Owner	Gabriel	Visão de negócio
Dev Front-end	Bernardo	HTML/CSS/JS
Dev Back-end	Gabriel	Python/Análise de projetos



6. Plano de Comunicação

Canal	Frequência	Responsável
Meet	Diários	Todos
E-mails	Semanais	Gabriel



7. Orçamento e Custos

Atividade	Equipe	Materiais	Equipamentos
Pesquisa UX	R\$ 1200.00	R\$ 200.00	R\$ 300.00
Desenvolvimento	R\$ 5000.00	R\$ 0.00	R\$ 800.00



Custo Total Estimado: R\$ 7500.00



8. Aquisições e Fornecedores



Cloud Solutions

Objeto: Hospedagem

Status: Em negociação



9. Riscos e Respostas



Atraso na aprovação

Impacto: Negativo

Plano de resposta: Acionar plano de contingência



Adoção de nova tecnologia acelera entrega

Impacto: Positivo

Plano de resposta: Capacitar equipe



Mudanças no fim do projeto

Impacto: Negativo

Plano de resposta: Entrar em contato com a equipe e analisar se é possível implementar as mudanças dentro do prazo estipulado



10. Critérios de Qualidade

Métrica / Critério	Critério de Aceitação
Cobertura de testes > 80%	Todos os PRs aprovados
Tempo de resposta < 2s	Auditoria de performance
Fluidez de animação entre perguntas (Entre 1s e 3s)	Fluidez satisfatória
Encaminhamento correto	Cada coach/professor receber as respostas corretas de cada devido aluno